

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชูชีพ ม.7

งวดที่ 1 (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งนี้งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 1025.00 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม.และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90วันนับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....



ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.....



ตรวจ

(สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 26/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562



ประธานกรรมการ

(นางพรกมล เตโซ)



กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ

(นางสาวศศิพิมพ์ แ้วพันธ์ชู)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง