



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ที่ นศ.๗๗๓๐๒/

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

พิมพ์ ศรีสว่าง

(นางสาวพิมพ์ ศรีสว่าง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

สมมา

(นางสาวรุ่งกมล สุวรรณนิมิตร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาววิภา เตชะลานะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

1/๗๗๓๐๒



ประกาศ อบต.ทุ่งปรัง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่อบต.ทุ่งปรัง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น
อบต.ทุ่งปรัง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


สันติ พันธวาทิ

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ตรวจ	
ทวน	
พิมพ์	
ร่าง	

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อบต.ทุ่งปรัง (E๖๗/๐๗๐๐๑๙๙๙๙) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างพังกั้น ตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ ที่๑(ข้างบ้านป่าเส้ง) ตำบลทุ่งปรัง	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างพังกั้น ตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ ที่๑(ข้างบ้านป่าเส้ง) ตำบลทุ่งปรัง	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๗
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายโสภาส - บ้าน นายถวิล หมู่ที่๕ ตำบล ทุ่งปรัง	๙๕,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายโสภาส - บ้าน นายถวิล หมู่ที่๕ ตำบล ทุ่งปรัง	๙๕,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๗